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AgendaAgendaAgenda

�Is testen uit te besteden?

�Waarom testen uitbesteden?

�Wat zijn de risico’s van testen uitbesteden?

�Welke risicomaatregelen moeten worden

genomen?
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Kun je testen uitbesteden?Kun Kun je testen uitbestedenje testen uitbesteden ??
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Waarom wil je testen uitbesteden?Waarom wil je testen uitbestedenWaarom wil je testen uitbesteden ??
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De risico’s van uitbesteden van testenDe De risico’srisico’s van van uitbestedenuitbesteden van van testentesten

Het is de ‘last line of defence’
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Risicobeperkende maatregelenRisicobeperkende maatregelenRisicobeperkende maatregelen
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VoorbereidingVoorbereidingVoorbereiding

�Selecteren uitbestedingspartner
�Procesdefinitie
‒Activiteiten
‒Mijlpalen
‒Methoden en technieken

�Teststrategie

Contract
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Teststrategie - ITeststrategie Teststrategie -- II
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Omvang IS = 1000 fp

Totaal EVT-techniek = 80 fp x 4 uur / fp = 320 uur

Totaal GCT-techniek = 200 fp x 2 uur / fp = 400 uur

Totaal SYN-techniek = 850 fp x 1 uur / fp = 850 uur

totale inspanning 1570 uur

Teststrategie - IITeststrategie Teststrategie -- IIII
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Quality AssuranceQuality AssuranceQuality Assurance

�Productniveau
– Reviews
– Inspecties
– Audits

�Procesniveau
– Quick Scan
– Assessment
– Metingen
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AcceptatieAcceptaAccepta tietie

�Voorbereiding
– Definiëren acceptatie-activiteiten
– Definiëren steekproefgrootte
– Exit check

�Uitvoering

�Décharge
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ConclusiesConclusiConclusi eses
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Dank en succes!
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