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Wat is die goede agile aanpak? 

Aanpak:  

Quintiq Project Life Cycle  

 

Bedenker: 

Quintiq, leverancier van planningssoftware, hoofdkwartier 

in Den Bosch 

 

Toepassing: 

Implementatie van “standaardmaatwerk” applicaties. 
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http://www.quintiq.com/


QPLC kernplaat 

 

Quintiq = leverancier van planningssoftware, hoofdkwartier in Den Bosch 
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Wezenlijk niet-waterval 

70% release 

Incremental development & test 

95% release naar productie 

Reality checks met de key users  
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niet-waterval: 

70% release 

Incremental development & test 

95% release naar productie 

Reality checks met de key users  



Een mooi voorbeeld van  

 

“As simple as possible, 

but not simpler” 
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Requirements , acceptatiecriteria en risico’s 

ICT eisen Exploitatietest 

Vergelijk het SmarTEST W-model ... 

Acceptatie 

test 

Systeem- en 

ketentest 

Bedrijfseisen, 

gebruikerseisen 

Systeem 

eisen 

Past beter bij moderne, ‘agile’ 

ontwikkelmethoden zoals RUP, 

DSDM en SCRUM. 

Ontwerp, bouw en 

ontwikkeltesten 

Bovenkant verschilt niet 

wezenlijk van het V-model. 

Onderkant wel: ontwerp, 

bouw en test gecombineerd. 



Leveranciers- en klantfocus 
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Principes QPLC  

2 know more than 1 

Customer Ownership 

 

 

 

 

 

100% Value 

70% Approach 
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Respect Milestones 

Weekly Goals 

 

 

 

 

 

Quality 

Efficiency 

 



Leverancier werkt wel waterval 

Klassieke projectfasering 

Nadruk op requirements en documentatie 

Veel ‘control’, weinig samenwerking 

Klassiek testtraject: 

• UT 

• ST 

• FAT 

• GAT 

 

Hoe liep dit af? 

10 



11 



Case 1: succes                           

Project enthousiast gestart 

Inmiddels fase 1 succesvol operationeel 

Nieuwe fase ligt min of meer op schema 
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Case 2: geen succes                 
Project enthousiast gestart 

Maar wordt al snel stroperig en moeizaam 

Hoe kwam dat? 

13 



De conclusies 

Succesfactoren 

… 

Faalfactoren 

… 

 





BEDANKT VOOR 

UW AANDACHT 
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Bedankt voor uw aandacht! 

egbertbouman@valori.nl 

www.valori.nl     www.smartest.nl   

www.echtewereld.nl  

Met dank aan verschillende vakbroeders 

en vooral aan alle bevlogen Valori 

consultants en test managers in de echte 

wereld 
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