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Arre&tatles Amsterdam Inns alarm

AMSTERDAM - De paolitie heeft dinadagz twee mannen g2ekleed in djellaba'zs uit een
internationale tremn in amsterdam gceplukt en gearresteerd. De twee, die een verdacht
pakketie bij zich zouden hebben, zouden zich eerder ineen toilet hebben verschan=t.
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TestNet, 2 november 2005
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Agenda

Historie

Testproces en positionering
Product Risico Analyse
Overal Teststrategie
Teststrategie per Testsoort
Voor- en nadelen

Vragen
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Historie (1)

e Tot 1 januari 2005:
* Diverse informatica eenheden
e Testen meestal rol van ontwikkelaar, projectmanager
» Testpersoneel verdeeld over ontwikkeleenheden

e 1 januari 2005: oprichting Groep ICT
« Samenvoeging van alle Informatica eenheden van RN
e Testen van rol naar vak
» Alle testactiviteiten ondergebracht in Testcentrum
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Historie (2)
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START - Proces

< Product RisicoAnalyse Stakeholders, TC is faciliterend
Tesiconsultant

% Qverall Teststrategie Testmanager

& Teststrategie Testsoort Testcodrdinator

& _Testontwerp Testanalist

& | SQITIiiy, Tester

“ Testrapportage Testmanager

Pl
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START en vc
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START en Prince2

lijn-of programmamanagement

mobilisatie goedgekeurde Afwijkings- aankondiging
supportdiensten PID rapportge projectafsluiting

Dirigeren van een project
(DP)

projectmandaat
project Brief
autorisatie
rapportages
fase-eind-
rapport,
projecteind- rappo
0 voor vervolgacties

Opstarten van een Initiéren van een Beheersen van Managen van fase . .
; . Afsluiten project
project project een fase overgangen (CP)
(sv) X (CS) (SB)

voortgangsrapportage
kwaliteitslogboek
werkpakketresultaat

werkpakket

initiatiefaseplan

faseplan

Managen
productoplevering
(MP)

projectplan

Opstellen van een plan
(PL)
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Product Risico Analyse (1)
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Product Risico Analyse (2)

Should




Opstellen Teststrategie + MTP

Koppelen kwaliteitsattributen en testsoorten aan productrisico’s
Opstellen Relatief Belang Matrix

Opstellen Strategiematrix

Opstellen begroting en planning

Opstellen MTP
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Koppelen kwaliteitsattributen en
testsoort aan produgtrisico’zs (1)
4

Risico

Risico omschrijving

Prio-
riteit

Kwaliteitsattribuut

Layout van de rapportages niet
conform (functionele) speci-
ficaties

M

Functionaliteit

Rapportages zijn niet binnen de
gestelde tijdsnormen op het
scherm beschikbaar.

Efficiéntie

Export functionaliteit niet conform
verwachting.

Functionaliteit

Kwaliteit definities (omschrijving)
onvoldoende.

Bruikbaarheid

Pl
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Koppelen kwaliteitsattributen en

testsoort
aan productrisico’s (2) /\

Test- Kwaliteitsattribuut Prio- Risiconummers { Totaal
soort riteit risico’s

ST Functionaliteit M 1,5, 7,10, 15 5

3,8,12

S 3
Bruikbaarheid C 4 6,911 4
M 3

Efficiéntie 2,13, 14




Relatie prioriteit, punten en

testtechniek

Prioriteit  Punten Testtechniek Diepgang

M 7 Formeel Hoog

S 5 Formeel Gemiddeld/Laag
C 3 Informeel Gemiddeld
W 1

Error Guessing n.v.t.
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Opstellen Relatief Belang matrix

Test-
soort

Kwaliteitsattribuut

Prio-
riteit

Punten
Prioriteit

Aantal
Risico’s

Rel. bel.
Punten

Rel. bel.
procenten

ST

Functionaliteit

M

7

5

35

42

S

5

3

15

18

Bruikbaarheid

C

3

4

12

14

Efficiéntie

21

26

83

Pl
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Opstellen Strategiematrix

Testsoort
Kwaliteitsattribuut

ST

GAT

KT

PAT

Relatief belang
Kwaliteitsattribuut **

Functionaliteit

60

Bruikbaarheid

14

Efficiéntie

26

Relatief belang Testsoort **

** Relatief belang in procenten

Pl

Rabobank







Opstellen Teststrategie + DTP
Testsoort

Vaststellen risico’s v.d. Testsoort

Bepalen testonderdelen

Koppelen risico’s/kwaliteitsattributen aan testonderdeel
Opstellen Relatief Belang Matrix

Opstellen Strategiematrix

Koppelen testspecificatietechnieken aan testonderdelen
Opstellen begroting en planning

Opstellen DTP Testsoort
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Vaststellen risico’s testsoort

Risico Risico omschrijving Kwaliteitsattribuut
Nr.

1 Layout van de rapportages niet Functionaliteit
conform (functionele) speci-
ficaties

Export functionaliteit niet conform Functionaliteit
verwachting.

Klant kan niet opgevoerd worden Functionaliteit

Correspondentieadres kan niet Functionaliteit
opgevoerd worden

Woonadres kan niet opgevoerd Functionaliteit
worden

Pl
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Bepalen testonderdelen

Onderdeel van het systeem

Rapportages

Exporteren

Opvoeren klanten

Opvoeren adressen

Pl
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Koppelen risico’s per testonderdeel

Onderdeel van het systeem Prio- Risiconummers Totaal aant.
riteit Risico’s

Rapportages \Y 1,10 2

EXxporteren S 3 1

Opvoeren klant 3

M
Opvoeren adres M
S

Opvoeren adres

Pl
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Opstellen Relatief Belang matrix

Kwaliteitsattribuut Prio- Punten Aantal Rel. bel. Rel. bel.
Onderdeel van het systeem riteit Prioriteit Risico’s Punten procenten

Functionaliteit

Rapportages

Exporteren

Opvoeren klant

Opvoeren adres

Opvoeren adres

TOTAAL

3
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Opstellen Strategiematrix

Kwaliteitsattribuut Functionaliteit Relatief belang
Onderdeel van het systeem onderdeel

Rapportage 28

EXxporteren 10

Opvoeren Klant 40

Opvoeren adres 23

Relatief belang kwaliteitsattr.

Pl
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Koppelen testspecificatietechnieken

Kwaliteitsattribuut
Onderdeel van het systeem

Prio-
riteit

Test-
techniek

Verwer-
kings-
logica

Diepgang

Functionaliteit

Rapportages

MDCC

Exporteren

Eq. klasse

Opvoeren klant

MDCC

Opvoeren adres

DCC

Opvoeren adres

CcC

Pl
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Testrapportage voor stakeholders

Risico’s die zijn afgedekt
Requirements die zijn gerealiseerd
Acceptatiecriteria waaraan is voldaan
Openstaande bevindingen
Resterende risico’s
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Voordelen

Teststrategie wordt niet begrepen door stakeholders,
risico’s en prioriteiten wel

PRA heeft directe koppeling met teststrategie

Teststrategie heeft directe koppeling met verdeling
testinspanning

Opstellen teststrategie is automatiseerbaar

Organisatie-, domein- en productgebonden risico’s
Integreerbaar

Toevoegen/verwijderen requirements/risico’s relatief
eenvoudig
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Nadelen

Zeqgt alleen iets over de verdeling van de testinspanning
Relatie prioriteit en testinspanning zwak

MoSCoW heeft lading (we gaan toch wel alles testen?)
Niveau requirements, risico’s en acceptatiecriteria moet

gelijk zijn
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